


CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT:

Il corso si propone di fornire una spiegazione ai principali processi del Project Management, illustrandone le basi concettuali ed i principali strumenti per la pianificazione ed il controllo di un progetto.

- ✓ 5 capitoli all'interno delle quali si sviluppano slide audio commentate e spiegate.



Associazione Yourhope Project Management disclosure

- ✓ 24 lezioni per un totale di 5h e 45m con controllo avanzamento da parte dello studente
- ✓ Tutto il materiale disponibile con pdf e formati audio per il download
- ✓ 1 h di approfondimento via skype, alla fine del corso con tutor PMP ®
- ✓ 5 Contact hours rilasciate

		Quiz Status	Viewed	Duration 5h 45m	Level
+ show all - close all					
▼	Istruzioni				
▶	Cap 1 - Concetti Base				
	Concetti base		👁	12m	■ ■ ■
	Stakeholders			10m	■ ■ ■
▶	Cap 2 - Pianificazione Tempi e Costi				
	Pianificazione Concetti Base		👁	6m	■ ■ ■
	Pianificazione Concetti Base [Soluzione Esercizio 1]		👁	5m	■ ■ ■
	Pianificazione Concetti Base [Project Charter]		👁	15m	■ ■ ■
	Scope o Ambito di Progetto			10m	■ ■ ■
	Scope o Ambito di Progetto [Esercizio 2 - Activity List]			20m	■ ■ ■
	Pianificazione Risorse e Effort		👁	20m	■ ■ ■
	Pianificazione Risorse e Effort [Esercizio 3 - RAM]		👁	15m	■ ■ ■
	Pianificazione Risorse e Effort [Soluzioni Esercizio 4]			5m	■ ■ ■
	Stima dei Costi di Progetto			5m	■ ■ ■
	Stima dei Costi di Progetto [Esercizio 5 - Effort Matrix]			20m	■ ■ ■
	Stima dei Costi di Progetto [Determine Budget]		👁		■ ■ ■
	Stima dei Tempi di Progetto			20m	■ ■ ■
	Stima dei Tempi di Progetto [Soluzioni Esercizi]		👁	20m	■ ■ ■
	Schema riassuntivo della Pianificazione di Progetto		👁	10m	■ ■ ■

199,00 € compresa iscrizione associazione 25€

300 € Non soci

Associazione Yourhope

Project Management disclosure